

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân
vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Ngày 06/5/2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (thành phần có các Phó Chủ tịch UBND huyện; trưởng các cơ quan: Công an huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động- TBXH, Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp PTNT, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý TTGTXDMT). Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện và ý kiến thảo luận, đề xuất của đại biểu tại Hội nghị; tập thể Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện trình tại Hội nghị; 4 tháng đầu năm 2024 UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; đến nay cơ bản tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn đơn vị nhà thầu xây lắp các dự án, công trình đạt tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 chưa bảo đảm theo Chỉ thị số 3/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (yêu cầu của tỉnh đến ngày 31/3/2024, giải ngân đạt ít nhất 20% kế hoạch vốn giao năm 2024; 30% tổng kế hoạch vốn CTMTQG các năm trước chưa giải ngân hết được kéo dài sang năm 2024), nhiều dự án, công trình thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia tiến độ giải ngân đạt rất thấp.

Để bảo đảm nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện hiệu quả; Thường trực Huyện ủy giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân triển khai thực hiện và giải ngân các dự án, công trình đạt thấp, nhất là các nguyên nhân chủ quan, tập trung, quyết liệt triển khai các giải pháp đã nêu trong báo cáo do UBND huyện trình tại Hội nghị; trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Nghị quyết số 316-NQ/TU ngày 29/12/2023; đặc biệt khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 3/CT-UBND ngày 06/02/2024. Nghiên cứu những nội dung khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo đề xuất với

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND tỉnh và cơ quan chức năng tỉnh đề định hướng giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc phù hợp theo quy định (*nhất là liên quan công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và trồng rừng thay thế; thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, mỏ đất, bãi đổ thải và nguồn đất đắp công trình; cơ chế, hướng dẫn triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư trang thiết bị văn hóa tại các khu dân cư,...*). Yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị thi công tích cực tham mưu, rà soát, kịp thời báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn huyện (*cần thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đảm bảo tiến độ; triển khai đồng bộ các bước thủ tục, đảm bảo đầy đủ quy định của pháp luật khi hoàn thành dự án, công trình*).

2. UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phản bác các luận điệu sai trái nhất là việc lợi dụng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý cán bộ thời gian qua để xuyên tạc, bịa đặt gây mất niềm tin, đoàn kết nội bộ, tạo tâm lý hoang mang, dao động, lo lắng trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiến hành đánh giá tổng thể, toàn diện, đầy đủ tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia kỳ trước, tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, trách nhiệm của hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, đề ra biện pháp, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, quyết tâm, quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thống kê số liệu, kết quả giải ngân, phân tích đánh giá hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo với UBND tỉnh và cơ quan chức năng của tỉnh (*cần thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND huyện*). Định kỳ tổ chức giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện hằng tuần, tổ chức hội nghị UBND huyện hằng tháng phân công rõ nội dung, trách nhiệm, giao rõ tiến độ thực hiện công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tuần, trong tháng phải hoàn thành; đồng thời căn cứ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao để đề xuất, đánh giá, phân loại cán bộ hằng tháng, kịp thời báo cáo đề xuất Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy phân công, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của huyện.

3. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sạch được bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu để thi công xây lắp công trình, dự án (*đạt trên 90% mặt bằng được bàn giao toàn bộ các công trình, dự án theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy*); trong đó cần tập trung cao những dự án, công trình chưa bàn giao mặt bằng và mặt bằng chưa bảo đảm yêu cầu. Yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công kịp thời tiếp cận để chiếm lĩnh mặt bằng, thực hiện thi công ngay sau khi nhận bàn

giao mặt bằng sạch, tránh để tái lần chiếm ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án. Yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp để khẩn trương hoàn thành thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; đồng thời có giải pháp triển khai thi công trước các khu vực, thi công các tuyến của dự án, công trình không liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế trong phạm vi dự án. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các đơn vị nhà thầu, tập trung chỉ đạo chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng và chất lượng để thanh toán, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình năm 2024. Chỉ đạo Tổ công tác của UBND huyện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công các dự án, công trình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, vi phạm nêu có.

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND cấp xã và đơn vị tư vấn hoàn thành phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (*cơ bản xong trong 6 tháng đầu năm 2024*), bám sát định hướng phát triển sản xuất của tỉnh, của huyện và bảo đảm phù hợp thời vụ để phát huy hiệu quả của từng dự án hỗ trợ sản xuất. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Dự án xây dựng mới Trường THCS Vĩnh An và các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

5. Nghiên cứu, kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan chuyên môn: (1) Việc mua sắm trang thiết bị (*đo đạc bản đồ, trích đo địa chính*) và (2) Hướng dẫn thực hiện và thanh toán đo đạc bản đồ, trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường; (3) Yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động, thống nhất đề xuất trung tập cán bộ phù hợp với Đề án vị trí việc làm; (4) Xem xét, bố trí nhân sự kế toán theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Định kỳ hằng tháng, UBND và Chủ tịch UBND huyện báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy để có biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2024.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- UBND tỉnh (báo cáo),
- Đ/c Lê Ô Pích, Ủy viên BTV Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các cơ quan: Phòng Tài chính KH; Phòng Kinh tế HT; Phòng Tài nguyên MT; Phòng Lao động TBXH; Phòng Dân tộc; Phòng Nông nghiệp PTNT; BQL dự án ĐTXD; Trung tâm PT Quỹ đất và QLTTGTDXDMT.
- Văn phòng HĐND và UBND huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Văn Phương

