

Số: /TB-UBND

Sơn Động, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Tống Thị Hương Giang tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023, 2024

Ngày 14/5/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Tống Thị Hương Giang chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, 2024. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý trật tự GT, XD&MT huyện; Chủ tịch UBND và Công chức chuyên môn theo dõi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững các xã, thị trấn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Lao động- TB&XH huyện báo cáo kết quả tiến độ giải ngân CTMTQG giảm nghèo bền vững đến hết tháng 4/2024 và ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo các nội dung sau:

1. Dự án 1:

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện rà soát lại các phương án bồi thường GPMB đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ thanh toán tiền bồi thường GPMB cho người dân xong trước **ngày 25/5/2024**.

- Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện công tác giải ngân vốn đối với các dự án đã khởi công. Đối với các dự án chưa khởi công chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện các thủ tục để tiến hành khởi công trước **ngày 30/6/2024**.

- Đối với 02 dự án duy tu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện căn cứ kết luận của Đoàn thanh tra Bộ Lao động-TB&XH tính toán giảm trừ và gửi báo cáo về Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Tài chính - Kế hoạch để điều chỉnh nguồn vốn sang nội dung khác.

- Giao Phòng Lao động - TB&XH phối hợp với UBND xã Đại Sơn xác định lại nội dung đề nghị điều chỉnh chuyển tên dự án sửa chữa, duy tu tuyến đường thôn Khuân Cầu, báo cáo UBND huyện trước **ngày 20/5/2024** (Trong trường hợp cần điều chỉnh thì các đơn vị thống nhất, tuy nhiên không được làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án).

2. Dự án 2, 3:

- Yêu cầu các chủ đầu tư được giao vốn thực hiện dự án 2, 3 căn cứ Công văn số 68/CV-TCKH ngày 08/5/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc ý

kiến mức giá mua sắm tài sản, hàng hóa và dịch vụ sau khi khảo sát, thẩm định giá các Dự án và CTMTQG để xây dựng, phê duyệt dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, gửi về Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày **30/5/2024** để thẩm định.

- Đối với các dự án đề nghị điều chỉnh: các chủ đầu tư và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện để thống nhất nội dung điều chỉnh, xong trước ngày **25/5/2024**.

- Đối với dự án đề nghị trả lại vốn (*xã Giáo Liêm*): phải có chữ ký xác nhận không còn đối tượng triển khai của tất cả các Trưởng thôn và UBND xã thì Phòng Lao động - TB&XH mới đề xuất được trả lại vốn, xong trước ngày **25/5/2024**.

3. Dự án 4:

Nhất trí với đề xuất của Phòng Lao động - TB&XH về việc trả lại vốn thực hiện Tiểu dự án 1 còn dư không sử dụng hết đề nghị điều chỉnh sang dự án khác. Phòng Lao động - TB&XH tổng hợp nguồn vốn trả lại ngân sách và gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày **20/5/2024** để tổng hợp, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

4. Dự án 5:

- Chấp thuận đề xuất của xã Phúc Sơn và xã Tuấn Đạo. Giao UBND xã: Phúc Sơn, Tuấn Đạo phối hợp với Ủy ban MTTQ xã rà soát, đề xuất bổ sung mỗi xã 01 hộ gia đình (trong đề án) vào dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024. Kết quả rà soát gửi về Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày **20/5/2024** để phân bổ vốn.

- Đối với 34 hộ dân tham gia dự án đã khởi công làm nhà năm 2024: Yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện giải ngân 100% đối với các hộ dân đã xây dựng xong nhà và thanh toán ứng vốn hỗ trợ đối với hộ làm xong móng nhà theo tinh thần Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng, hoàn thành trước ngày **25/5/2024**.

- Đối với những hộ dân còn vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, hạn mức đất được cấp của hộ tham gia dự án: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động báo cáo, đề xuất kiến nghị với UBND huyện để chỉ đạo.

5. Dự án 6:

- Không nhất trí cho Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao trả lại vốn 1.134 triệu đồng. Yêu cầu Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao nghiên cứu danh mục được chi, nội dung chi tại Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông để lựa chọn dự án triển khai thực hiện. Trong đó ưu tiên tập trung thực hiện các dự án liên quan đến các dịch vụ thông tin liên lạc thuộc Đề án 06, tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số, công thông tin điện tử...

- Yêu cầu Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện chậm nhất ngày **30/5/2024** phải ban hành được kế hoạch thực hiện Dự án 6 đã được giao vốn, gửi về Phòng Lao động -TB&XH để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định phê duyệt.

6. Dự án 7:

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện mở 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu và hướng dẫn công tác thanh quyết toán các Chương trình MTQG cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xong trước **ngày 30/6/2024**.

- Giao Phòng Lao động - TB&XH phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất điều chỉnh vốn Dự án 7 để mở 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu và hướng dẫn công tác thanh quyết toán, trình UBND huyện vào **ngày 25/5/2024**.

- Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nội dung, chương trình, thời gian trong kế hoạch đề ra và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 21/3/2024 (*Thông báo số 45/TB-UBND ngày 22/3/2024*). Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát, gửi về Phòng Lao động-TB&XH trước **ngày 30/5/2024** để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

7. Một số nội dung khác

- Yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao phòng Phòng Lao động - TB&XH tổng hợp các dự án cần điều chỉnh trình UBND huyện phê duyệt trước **ngày 25/5/2024**. Chính sửa, bổ sung số liệu báo cáo và các biểu tổng hợp gửi về UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch trước **ngày 20/5/2024** để tổng hợp, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh.

- Giao Phòng Lao động- thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện theo quy định.

Trên đây kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Tống Thị Hương Giang tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, 2024. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý trật tự GT, XD&MT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Tiến Dũng