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UBND TỈNH BẮC GIANG
BCĐ thực hiện các Dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử

Số:          /KH-BCĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày        tháng 02 năm 2022



            Dự thảo
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh dự án “Khu du lịch Tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử”
––––––––––––––––––––––
[bookmark: _GoBack]Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 499/UBND-TN ngày 09/02/2022 về việc triển khai thực hiện các nội dung, công việc liên quan đến việc điều chỉnh dự án Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử. Ban Chỉ đạo thực hiện các Dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các bước công việc liên quan đến Dự án, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước và hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Dự án trên địa bàn tỉnh cũng như ở Trung ương của các cơ quan, đơn vị làm cơ sở để đôn đốc, kiểm điểm tiến độ và gắn trách nhiệm giải quyết đối với cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp và vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 92). 
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả; xác định rõ từng hạng mục công việc, lộ trình thực hiện và phân định rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp, trách nhiệm phê duyệt gắn với thời hạn hoàn thành, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện và đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.  
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhà đầu tư thực hiện dự án căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch, phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và xác định rõ thời hạn hoàn thành công việc; chủ động giải quyết, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hoàn thành công việc theo thời hạn đã đề ra. Công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào không hoàn thành, chậm so với thời hạn đề ra thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án bao gồm: Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử được thành lập theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan (trong trường hợp phát sinh các nội dung liên quan). 
2. Nội dung các công việc cụ thể: Theo phụ lục đính kèm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử được thành lập theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này xây dựng chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo theo tiến độ đề ra. Đồng thời, chủ động giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 
2. Kịp thời báo cáo, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo 92 giải quyết những nhiệm vụ, nội dung vượt thẩm quyền. Định kỳ (hàng quý) hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với Trưởng Ban Chỉ đạo 92 theo quy định.
3. Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử
- Tích cực, chủ động thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bắc Giang trong quá trình triển khai thực hiện, rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành các thủ tục, đưa Dự án vào hoạt động ổn định theo tiến độ đã được phê duyệt. 
- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo tiến độ, khối lượng công việc thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để tổng hơp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 92 xem xét, giải quyết. 
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh dự án “Khu du lịch Tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử”. Yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo 92, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn đề ra./.

	Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- UBND huyện Sơn Động;
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử;
- Lưu: VT, KGVX.

	TRƯỞNG BAN






PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Mai Sơn
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PHỤ LỤC 
NHIỆM VỤ  CHO CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN “KHU DU LỊCH TÂM LINH 
– SINH THÁI TÂY YÊN TỬ” CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÂY YÊN TỬ
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-BCĐ ngày       /02/2022 của Ban Chỉ đạo 92)

	TT
	Thủ tục
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian 
dự kiến hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử; UBND huyện Sơn Động; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND thị trấn Tây Yên Tử; Sở VHTTDL
	Trình Thủ tướng Chính phủ trước 15/3/2022
	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ

	2 
	Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Tây Yên Tử
	UBND huyện Sơn Động
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, Sở Xây dựng; UBND thị trấn Tây Yên Tử; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở VTTTDL; Sở GTVT
	30 ngày 
	Kể từ ngày có chủ trương văn bản của Thủ tướng chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng rừng

	3
	Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 
	UBND huyện Sơn Động 
	Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử; Sở VHTTDL; Sở GTVT
	30 ngày
	Kể từ ngày có chủ trương văn bản của Thủ tướng chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng rừng

	4
	Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Công ty CP Dịch vụ Tây Yên Tử; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở VHTTDL; Sở GTVT
	55 ngày
	Kể từ khi hoàn thành bước 2 và nhận được hồ sơ 

	4
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (tỷ lệ 1/500)
	Sở Xây dựng
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử; UBND huyện Sơn Động, UBND thị trấn Tây Yên Tử, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở VHTTDL; Sở GTVT
	15 ngày
	Kể từ khi hoàn thành bước 3 và nhận được Hồ sơ

	5
	Điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Công ty CP Dịch vụ Tây Yên Tử; UBND huyện Sơn Động; Sở TNMT, Sở XD, Sở VHTTDL, Sở NNPTNT.
	27 ngày
	Kể từ khi nhận được hồ sơ của Nhà đầu tư


Ghi chú: Thời gian trên bao gồm cả thời gian ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngày nghỉ lễ./.
