

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TH

Sơn Động, ngày tháng 4 năm 2024

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường trục chính thị trấn An Châu (thực hiện ý kiến TTHU ngày 02/4/2024)

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện;
- UBND thị trấn An Châu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy (theo Thông báo số 34-TB/VPHU ngày 02/4/2024 của Văn phòng Huyện ủy) về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục chính thị trấn An Châu. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn An Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng sạch phục vụ thi công thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thị trấn An Châu (thực hiện nghiêm Thông báo số 35/TB-UBND ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện). Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản **trước 10 giờ 00 phút ngày 05/4/2024**.

2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi công tiếp cận ngay mặt bằng đã được giải tỏa để thi công xây dựng theo đoạn đã có mặt bằng; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thi công, thực hiện dự án. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

(Sao gửi kèm theo Thông báo số 34-TB/VPHU ngày 02/4/2024 của Văn phòng Huyện ủy)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LDVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thành Phong